

Ressort: Lokales

Bericht: BER noch weiter von Eröffnungsreife entfernt als bekannt

Berlin, 19.11.2014, 10:45 Uhr

GDN - Der künftige Hauptstadtflughafen BER ist offenbar noch weiter von der Eröffnungsreife entfernt als bislang bekannt. Nach internen Unterlagen waren Mitte Oktober erst 15 Prozent der offenen Bausumme fertiggestellt.

Zudem klafften große Lücken beim Brandschutz, berichtet das "Manager Magazin" (Erscheinungsdatum: 21. November) unter Berufung auf vertrauliche Papiere der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB). Demnach seien erst 23 Prozent der Brandschutzmängel abgearbeitet. Die Unterlage weist zudem auf das Problem einer nicht fertiggestellten Planung für Entrauchung hin. Diese Planung ist die Voraussetzung für den Einbau einer Steuerungsanlage, ohne die der Brandschutz nicht funktionieren kann, heißt es in dem Bericht weiter.

Bericht online:

<https://www.germandailynews.com/bericht-44855/bericht-ber-noch-weiter-von-eroeffnungsreife-entfernt-als-bekannt.html>

Redaktion und Verantwortlichkeit:

V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV:

Haftungsausschluss:

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

Editorial program service of General News Agency:

UPA United Press Agency LTD
483 Green Lanes
UK, London N13NV 4BS
contact (at) unitedpressagency.com
Official Federal Reg. No. 7442619